

令和4年度園芸産地販売力強化緊急対策事業スケジュール(案)

R4.6.3 時点

月日(曜日)		内容	
6月	3 金	要望調査	
	4 土		
	5 日		
	6 月		
	7 火		
	8 水		
	9 木		
	10 金		
	11 土		
	12 日		
	13 月		
	14 火		
	15 水		
	16 木		
	17 金		
	18 土		
	19 日		
	20 月		
	21 火		
	22 水		
	23 木		
	24 金		
	25 土		
	26 日		
	27 月		
	28 火		
	29 水		
	30 木		
7月	1 金		要望調査〆切
	2 土		
	3 日		
	4 月		
	5 火		
	6 水		
	7 木		
	8 金		
	9 土		
	10 日		
	11 月		
	12 火		
	13 水		
	14 木		
	15 金		
	16 土		
	17 日		
	18 月		
	19 火		
	20 水		
	21 木		
	22 金	内報	
	23 土		
	24 日		
	25 月	計画承認	
	26 火		
	27 水		
	28 木		
	29 金		
	30 土		
	31 日		

月日(曜日)		内容	
8月	1 月	計画承認	
	2 火		
	3 水		
	4 木		
	5 金		
	6 土		
	7 日		
	8 月		
	9 火		
	10 水		
	11 木		
	12 金		
	13 土		
	14 日		
	15 月		内示
	16 火	交付申請	
	17 水		
	18 木		
	19 金		
	20 土		
	21 日		
	22 月		交付申請〆切
	23 火		
	24 水		
	25 木		
	26 金		
	27 土		
	28 日		
	29 月		
	30 火		
	31 水		
9月	1 木		
	2 金		
	3 土		
	4 日		
	5 月	交付決定	