

生産資材コスト緊急低減事業スケジュール(案)

| 月日(曜日) | | | |
|--------|----|---|-----------|
| 7月 | 1 | 土 | |
| | 2 | 日 | |
| | 3 | 月 | 第3回要望調査開始 |
| | 4 | 火 | |
| | 5 | 水 | |
| | 6 | 木 | |
| | 7 | 金 | |
| | 8 | 土 | |
| | 9 | 日 | |
| | 10 | 月 | |
| | 11 | 火 | |
| | 12 | 水 | |
| | 13 | 木 | |
| | 14 | 金 | |
| | 15 | 土 | |
| | 16 | 日 | |
| | 17 | 月 | |
| | 18 | 火 | |
| | 19 | 水 | |
| | 20 | 木 | |
| | 21 | 金 | |
| | 22 | 土 | |
| | 23 | 日 | |
| | 24 | 月 | 要望調査 |
| | 25 | 火 | |
| | 26 | 水 | |
| | 27 | 木 | |
| | 28 | 金 | |
| | 29 | 土 | |
| | 30 | 日 | |
| | 31 | 月 | |
| 8月 | 1 | 火 | |
| | 2 | 水 | |
| | 3 | 木 | |
| | 4 | 金 | 要望調査表提出締切 |
| | 5 | 土 | |
| | 6 | 日 | |
| | 7 | 月 | |
| | 8 | 火 | |
| | 9 | 水 | |
| | 10 | 木 | |
| | 11 | 金 | |
| | 12 | 土 | |
| | 13 | 日 | |
| | 14 | 月 | |
| | 15 | 火 | |
| | 16 | 水 | (内報) |
| | 17 | 木 | |
| | 18 | 金 | |
| | 19 | 土 | |
| | 20 | 日 | |
| | 21 | 月 | |
| | 22 | 火 | |
| | 23 | 水 | 計画承認申請書締切 |
| | 24 | 木 | |
| | 25 | 金 | |
| | 26 | 土 | |
| | 27 | 日 | |
| | 28 | 月 | |
| | 29 | 火 | |
| | 30 | 水 | 内示 |
| | 31 | 木 | |

| 月日(曜日) | | | |
|--------|-----|---|---------|
| 9月 | 1 | 金 | |
| | 2 | 土 | |
| | 3 | 日 | |
| | 4 | 月 | |
| | 5 | 火 | |
| | 6 | 水 | 交付申請書締切 |
| | 7 | 木 | |
| | 8 | 金 | |
| | 9 | 土 | |
| | 10 | 日 | |
| | 11 | 月 | |
| | 12 | 火 | |
| | 13 | 水 | |
| | 14 | 木 | |
| | 15 | 金 | 交付決定 |
| | 16 | 土 | |
| | 17 | 日 | |
| | 18 | 月 | |
| | 19 | 火 | |
| | 20 | 水 | |
| | 21 | 木 | |
| | 22 | 金 | |
| | 23 | 土 | |
| | 24 | 日 | |
| | 25 | 月 | |
| | 26 | 火 | |
| | 27 | 水 | |
| | 28 | 木 | |
| | 29 | 金 | |
| | 30 | 土 | |
| | ... | | |

交付申請書に併せて
交付決定前着手承認
を提出

↓

承認後、入札・契約可

概算払い
3月上旬 概算払請求書提出締切

精算払い
3月上旬 実績報告書提出締切

※交付決定後、金額に変更がある場合には、
2月中旬までに変更交付申請書を提出すること