

生産資材コスト緊急低減事業スケジュール(案)

月日(曜日)		
4月	8月	
	9火	
	10水	第1回要望調査開始
	11木	
	12金	
	13土	
	14日	
	15月	
	16火	
	17水	
	18木	
	19金	
	20土	
	21日	
	22月	
	23火	
	24水	
	25木	
	26金	
	27土	要望調査
	28日	
	29月	
	30火	
5月	1水	
	2木	
	3金	
	4土	
	5日	
	6月	
	7火	
	8水	
	9木	
	10金	要望調査表提出締切
	11土	
	12日	
	13月	
	14火	
	15水	
	16木	
	17金	(内報)
	18土	計画承認申請
	19日	
	20月	
	21火	
	22水	
	23木	
	24金	計画承認申請書締切
	25土	
	26日	
	27月	
	28火	
	29水	
	30木	
	31金	内示
6月	1土	交付申請
	2日	
	3月	
	4火	
	5水	
	6木	
	7金	交付申請書締切
	8土	
	9日	

月日(曜日)		
	10月	
	11火	
	12水	交付決定
	13木	
	14金	
	15土	
	16日	
	17月	交付決定
	18火	
	19水	
	20木	
	21金	
	22土	
	23日	
	24月	交付申請書に併せて 交付決定前着手承認申請 書を提出 ↓
	25火	
	26水	
	27木	
	28金	
	29土	
	30日	
7月	1月	
	2火	
	3水	
	4木	
	5金	
	6土	事業実施
	7日	
	8月	
	9火	
	10水	
	11木	
	12金	
	13土	
	14日	
	15月	
	16火	
	17水	
	18木	
	19金	
	20土	
	21日	
	22月	
	23火	
	24水	
	25木	
	26金	
	27土	
	28日	

概算払い	12月末	概算払請求書提出締切
-------------	------	------------

精算払い	1月末	実績報告書提出締切
-------------	-----	-----------

※交付決定後、金額に変更がある場合には、
12月中旬までに変更交付申請書を提出すること